

財團法人二二八事件紀念基金會第 6 屆第 5 次董事暨監察人會議紀錄

時間：民國 97 年 1 月 31 日下午 3 時

地點：台北市北平西路 3 號 5 樓 鐵路局第二會議室

出席人員：(依姓氏筆劃排序)

董事：陳錦煌、朱立熙(請假)、李桐圳、周燦德、林美珠、林明德、林耀呈、林昶佐(請假)、莊國治、高陳雙適、陳儀深、陳志龍、黃秀政、葉添福、張炎憲、謝文定、潘信行、薛化元、羅榮光，共計 16 位董事出席

監察人：吳清平、李麗雪、周國樑，共計 3 位監察人出席

列席人員：

基金會：楊執行長振隆、鄭秘書文勇、柳組長照遠、林組長辰峰、詹顧問德松

兼任副執行長：內政部戶政司謝司長愛齡

法律顧問：錢漢良

主席：陳董事長錦煌

紀錄：陳香如

壹、主席致詞：(略)

貳、宣讀上次會議紀錄

▲決定：予以確認。

參、報告事項

一、例行性會務報告：

(一)國際交流事務：1 月 24 日德國「處理過去基金會」董事長艾培曼(Rainer Eppelmann)領銜一行 3 人，由台灣智庫陪同至本基金會參訪，本會陳志龍董事與楊執行長就台灣及德國之「轉型期正義」等相關課題充分交換意見，艾培曼對於台灣的 228 事件相當關注，將近 2 個小時的會談過程中對彼此會務運作有初步的認識，並為未來的會務交流建立基礎。

(二)有關二二八國家紀念館籌建案：

1、籌建及開館：依行政院 95 年 7 月指示，請教育部為籌建主管機關，委由本會經營管理，96 年 2 月紀念館掛牌，97 年 2 月部分開館並舉辦展覽，98 年 2 月正式營運。

2、古蹟修復及再利用工程：古蹟修復工程係教育部中部辦

公室負責，於 96 年 4 月發包，再利用計畫則由本會負責，今(97)年 1 月業經古蹟主管機關核備在案，兩項工程依預定進度應於今年 8 月完成。為期工程能按計畫順利進行，陳董事長於去年 7 月拜會行政院時，建議由教育部組成專案小組，監督控管並瞭解整個工程之進度，俾如期完成。

- 3、工程延宕：因古蹟修復工程，監造之建築師與營造承商彼此意見不合，爭執不休致工程一再延宕，96 年 11 月答復已無法如期完成一樓部分開館，但可完成下列工程：(1)一樓水泥地面(2)外牆門面(3)一樓門窗(4)兩邊廁所(5)廣場清理。1 月初又通知本會，除一樓水泥地面及廣場清理外，其餘幾已不可能完成。
- 4、因應措施：為因應修復工程延宕建築物立面外觀磁磚修復及門窗裝設，無法於預定期限內完成，擬以大型帆布輸出暫時遮蓋施工鷹架；至於門窗部分顧及透光性，以角材、透明壓克力組合暫代窗戶，並規劃自 2 月 23 日起至 4 月 3 日止全天候聘僱保全人員，以確保展品安全及展場秩序。

(三)「民主開門 自由風吹」特展

為配合台灣民主紀念館今年元旦 4 樓銅像大廳再度開放參觀，本會協助教育部籌劃該特展佈置工作，以昔日台灣民主運動歷史圖像之大型布幔輸出，為兩側高聳 18 公尺牆面開啟「民主之窗」，會場中間並規劃「台灣民主」與「守護台灣」影像組成的長牆，來解構威權的平面空間。此外，邀請風箏專家黃景楨先生，裝飾冰冷、單調大廳的上部空間。本特展原訂展至 1 月 31 日，但配合教育部規劃，將延展至 3 月 31 日。

(二)「再見·蔣總統—反共、民主、台灣路」巡迴展

本展受邀至台中靜宜大學展出，預定於年後開展。

(三) 228 會訊

原訂於 2007 年 12 月出刊的 14 期二二八會訊，因籌劃「民主開門 自由風吹」特展，延至 1 月底出刊；15 期會訊將配合二二八 61 週年紀念，於 2 月 22 日出刊。

(四)賠償金發放情形

截至目前為止，經本會董事暨監察人會議審核通過並完成公告之賠償金申請案共 2,264 件，實際應核發金額為 71 億 6,858 萬 8,316 元，應受領人數為 9,650 人；至 1 月 28 日止，已受領人數為 9,514 人，未受領人數為 136 人，已發放金額合計 71 億 3,067 萬 8,220 元，未領金額計 3,791 萬 96 元。

- (五)97 年度經費解凍專案報告：擬向立法院爭取解凍之經費包含二二八國家紀念館委辦經費 2,500 萬，及設立「二二八和平基金」第一年經費 3 億元，已將歷年執行成效及年度營運計畫重點作成專案報告，並於 1 月 22 日報教育部轉陳立法院，以期於第 7 屆新立委就任後順利解凍。
- (六)教育部核定補助 96 年度「二二八國家紀念館」委辦經費 1,700 萬，業於今年 1 月 9 日全數撥入「二二八國家紀念館」銀行專戶。
- (七)「二二八 60 年台灣新紀元」暨本會 12 年之紀念專輯，業於 1 月出版，已陸續寄發給中央部會、立法院、228 相關協會及關心本會之單位與人士、並送請各位董事及監察人參閱。
- (八)適值本會籌辦二二八事件系列紀念活動期間，為期妥慎籌辦，本會同仁正全力投入，故 2 月份不予召開董事會。

二、二二八事件 61 年系列活動

(一)228 系列活動聯合記者會

「台灣站出來」記者會，訂於 1 月 31 日下午 2 時假台大校友聯誼社(4 樓大會廳)舉辦，為本年度 228 系列活動揭開序幕，擬邀請手護台灣大聯盟、二二八關懷協會、政治受難團體等相關社團共同參與。

(二)國際 228 學術研討會

本會於 2 月 23、24 日假國家圖書館國際會議廳舉辦《二二八事件與人權正義-大國霸權 vs.小國人權》國際學術研討會，會議共有 24 篇專業論文發表及與談，擬邀請美國、德國、日本、韓國等外籍人士參與，探討「小國與大國關係」、「台灣的獨特性」、「亞洲人權案例」、「人權與法律」、「外國人眼中之『二二八』」、「二二八事件懸而未決問題」等 6 大主題，刻正著手進行相關背板及文宣品之製作。

(三)228 主題暨藝術特展

- 1、1月9、23日已召開專案小組第6、7次會議，確認展覽之文案、文物及圖片，目前已陸續進行展場、展板及相關文宣品之設計與製作。
- 2、已逐一與參與本藝術特展之創作及借展藝術家聯繫，預計於過年前完成載畫及作品拍攝工作。
- 3、特展志工招募與訓練：目前正在邀約聯繫中，預訂於2月24日進行志工訓練課程。
- 4、主題暨藝術特展預訂於2月28日上午10時進行開幕活動。

(三)228 中樞紀念儀式

- 1、今年中樞紀念儀式訂於2月28日下午1時30分至3時於台北228紀念碑廣場舉辦，已邀約台北市政府擔任合辦單位。
- 2、紀念活動已正式成立工作小組，刻正積極展開籌備作業。

(五)228 萬人大合唱

延續2007年，2月28日下午3時30分起，於民主大道舉辦之萬人大合唱的活動，今年擬將再度與手護台灣大聯盟共同舉辦。

※羅榮光董事發言：

近來基金會積極處理轉型業務，卻經常被特定有心人士扭曲指稱本會多年來沒做事，且一再蓄意挑起族群衝突，導致外界對本會有負面錯誤的印象；若按照對方的說法，設置「國軍老舊眷村改建條例」也形同挑起族群衝突，應要找機會對外澄清，以免以訛傳訛。

▲決定：(1)德國的轉型正義處理經驗值得我國學習，請業管單位與「處理過去基金會」保持聯繫，並研議於今年度二二八系列活動告一段落後，安排前往拜會。

(2)2/1第7屆立法院院院長就任後，請安排拜會院長，除請求協助相關經費解凍事，並說明近幾年工作狀況及闡述228新價值。

(3)其餘報告予以備查。

肆、討論事項：無。

伍、臨時動議：

提案一：有關如何協助延平學院復校案。

提案人：黃秀政董事

※會中交換意見：

- 一、本會長期關切該案的發展，有關名譽受損部分，已協助請總統頒發回復名譽證書。至復校一節，因所涉層面範圍甚廣，有現有法令之規定、該校董事會內部意見紛歧、復校後定位及招生等問題。協助方式，擬俟其校方內部取得共識後，才好介入。
- 二、依「二二八事件處理及賠償條例」第八條第二項：「對於事件中受害之教育文化機構...並得請求協助其復原。」（亦有稱延平案條款）如請教育部協助，因公務員礙於法令規定，幫忙可能有限，似宜從修改上開法條著手。

▲決議：

- (1)請業管單位與董事設法瞭解該校之具體共識。
- (2)如有共識，再安排拜會亦為 228 受難家屬的中國國民黨主席吳伯雄先生，請該黨黨團協助於立法院修正「二二八事件處理及賠償條例」第八條第二項。

提案二：建請基金會於辦理任何活動時，能邀請各地二二八相關團體共同參與，俾免造成彼此之猜忌與對立。

提案人：林明德董事

▲決議：

- (1)本會辦理之任何活動，以能邀各地二二八相關團體共同參與為原則，積極參與相關事務。
- (2)部分 228 團體之主持人，對於基金會有任何意見，請具體指出來，基金會樂意討論與改進，但請能摒除個人成見，勿無的放矢，漫罵攻擊，造成社會大眾對 228 有負面不良之觀感。

提案三：建請及早籌備明年度相關紀念活動。

提案人：薛化元董事

▲決議：二二八的新價值除政治、歷史層面外，尤以文化層面為要，待本年度系列活動結束後，立即成立工作小組著手規劃明年計畫。

陸、散會。